
年間
作業
日数

年間
作業
時間

①
有害性
レベル
区分

②
作業
環境
レベル

③
ばく露
レベル

④
有害性
リスク
レベル

⑤
一次
評価

⑥
燃焼
三要素

⑦
危険性
リスク
レベル

11月3日

11月3日

11月3日

有害性リスクレベル 危険性リスクレベル
危険小⇔危険大 5 ﾚﾍﾞﾙ

① 有害性レベル区分 A～E 4 ⑤ 6
② 作業環境レベル -2～5 3 ⑥ 4
③ ばく露レベル Ⅰ～Ⅴ 2 ⑦ 2
④ 有害性リスクレベル 1～5 1 1

回覧

有害性がある 可能性がある

0

　 － 0

　

有害性リスクの見積り 危険小⇔危険大危険性リスクレベルの見積り

一次評価

燃焼三要素

危険性リスクレベル

有害性やや低い ほとんど発生しない

有害性極めて高い 想定される爆発・火災発生の可能性
有害性高い 可能性が極めて高い
有害性中 可能性が高い

0,1,2,4,6

無／有

1,2,4,6

低減
措置
確認日

通知日
(手段)

リスクアセスメントの結果と低減措置を掲示

リスクアセスメントの結果と低減措置を掲示

リスクアセスメントの結果と低減措置を掲示

SDSの周知(読み合せ､掲示､保管場所明示等)

火源(たばこ・ライター類等の持ち込み)がないか確認
法規に応じた必要情報（物質､作業主任者等）の掲示

掲示

読合せ

項
目
番
号

作業区分 使用材料名称

有害性リスクの見積り 危険性リスクの見積り

リスク低減措置

プライマー

防水材

トップコート

150 2 有 4

150 450 E -1 Ⅲ 4 0 有 1

150 E

28

工事名 屋上防水工事
◆田 ■藤

工種 ウレタン防水工事(密着工法) 施工場所 屋上 施工環境温度

●山
受注者 ○○○防水㈱

2017年11月9日

リスクアセスメント実施結果（実施例）
実施　○○○防水㈱

確　認 承　認 作　成

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

　

△△△プライマー

△△△ウレタン

△△△トップ

　

　

　

　

　

　

0 Ⅱ 4

4 2 有 4

　 － 0

150 150 E 0 Ⅱ

－

0

　 － 0

－　

0

　 － 0

　 －

選択してください

選択してください

選択してください

選択してください

選択してください

選択してください

選択してください

選択してください

選択してください

選択してください

11月10日

11月10日

11月10日

選択してください
選択してください

選択してください
選択してください

選択してください

選択してください

選択してください
選択してください

選択してください
選択してください

火源(たばこ・ライター類等の持ち込み)がないか確認
材料に適した消火器の配備

選択してください

3つまで選択・記入できます。 

上書き入力も可能です 

任意に変更任意に変任意に変更可能です 


